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Bauzeitplan

Auf Bauprojekte getrimmt 
Die Funktionalität ist exakt auf die An-
forderungen bei typischen Bauprojekten 
abgestimmt. Die Erstellung eines vernetz-
ten Bauzeitplanes mit integrierter Ressour-
cenplanung ist somit nicht nur Experten 
vorbehalten.

Alle wesentlichen Bearbeitungsmethoden 
stehen Ihnen gleichzeitig in einem einzigen 
Fenster zur Verfügung. Während Sie 
Daten in die Tabelle eingeben, werden 
die Änderungen im grafischen Balkenplan 
aktualisiert. Umgekehrt werden die Daten 
sofort in der Tabelle ergänzt, wenn Sie 
Ihren Bauzeitplan grafisch erstellen oder 
ändern. Egal ob Sie nur schnell einen 
einfachen Balkenplan benötigen oder die 
Kosten Ihres Projekts planen und über-
wachen: mit dem Bauzeitplan von Auer 
Success wird Ihnen die Arbeit erleichtert. 
Durch die genial einfache Arbeitsweise ist 
kein Projekt zu klein oder zu groß.

Übersichtlich
Die gezeichneten Vorgänge definie-
ren Sie einfach mit Beginndatum und 
 Dauer. Selbstverständlich funktioniert die 
Verknüpfung der Vorgänge untereinander 
genau so einfach wie das Zeichnen der 
Balken. Als fortgeschrittener Anwender 
benutzen Sie dabei alle Beziehungsarten 
wie:

n  Anfangs/Ende
n  Anfangs/Anfangs
n  Ende/Anfangs
n  Ende/Ende

Alle Beziehungsarten können Sie mit 
positivem oder negativem Zeitversatz 
planen.

Integrierte Ressourcen
planung
Bei Änderungen der Mengenberechnung, 
Bauabrechnung oder Kalkulationsansät-
ze aktualisieren Sie auf Knopfdruck die 
Ressourcenplanung. Dazu sind keine 
Schnittstellenprogramme notwendig. Die 
Daten der Bauabrechnung und Kalkulation 
können Sie bei Bedarf in den Bauzeitplan 
einbetten.

Jeden Vorgang können Sie mit bis zu 
16 Ressourcen belegen. Die drei vom 
Programm fix vorgegebenen Ressourcen 
– Stunden, Umsatz und Kosten – werden
direkt aus den Daten der Bauabrechnung
und der Kalkulation versorgt. Mit wenigen
Eingaben stellen Sie die notwendigen
Verbindungen zwischen dem Balkenplan
(Bauzeitplan) und der Mengenberechnung
(Abrechnung) her. Die Aktualisierung der
Ressourcenplanung ist somit automatisiert.

Netzplan ja, aber bitte einfach

Projektmanagement ist nicht mehr 
kompliziert. Mit AUER Success zeich-
nen Sie Ihre Terminpläne mit der Maus 
einfach als Balkenpläne. 
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Auf einen Blick

n  Freier Balkenplan
n  Vernetzter Balkenplan
n  Alle Verknüpfungsarten
n  Grafische Dateneingabe
n  Fortschrittskontrolle
n  SOLL / IST-Vergleich
n  Umsatzplanung
n  Kostenplanung
n  Liquiditätsplanung
n  Ressourcenplanung
n  Datenintegration
n  Projektkalender
n  Text- und Zeichenfunktionen
n  Grafiken einfügen
n  Export als Grafikdatei

Inklusive

n Vorgangs- und Ablaufplanung
n Datenexport Excel
n Datenexport MS-Project

Optional

n  Bauabrechnung
n  Baukalkulation
n  Controlling

Anpassungsfähig
Sowohl die Bearbeitungsansicht als auch 
die Druckausgabe können Sie mit zahl-
reichen Optionen an Ihre Wünsche und 
Projekte anpassen. Beliebig viele Bear-
beitungsansichten und Ausdruckvarianten 
können Sie speichern und jederzeit wieder 
herstellen.

Ausdrucke
Jede Bildschirmansicht des Planes steht 
Ihnen in der gleichen Form auch als Aus-
druck zur Verfügung. Die Ausgabe kann 
dabei auf Plotter oder einfache Drucker 
erfolgen. Ist der Plan für den vorhandenen 
Drucker zu groß, können Sie den Aus-
druck in mehreren Teilbereichen erstellen. 
Wahlweise können Sie den Bauzeitplan 
auch als Grafikdatei abspeichern. Somit 
können Sie den fertigen Bauzeitplan leicht 
in anderen Programmen einbetten.
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