

PROJEKT- STEUERUNG DOKUMENTATION, CONTROLLING, TERMINPLAN

DAS ERLEDIGT SUCCESS X FÜR SIE:

Die zuverlässigen Steuerungsinstrumente bieten Ihnen volle Kontrolle über Ihre Bauprojekte und unterstützen Sie, diese termingerecht und kostenbewusst abzuschließen. Die Software ermöglicht ein übersichtliches schnelles und einfaches Controlling über Kostenarten, Betriebsmittel und Bauarbeitsschlüssel (BAS). Zeitliche Abläufe können im Terminplan übersichtlich dargestellt werden. Ein Bauzeitenplan und viele automatische Berichte runden die Projektsteuerung mit Success X ab.

DAS SIND IHRE VORTEILE:

- Umfassender und kontinuierlicher Projektüberblick
- Übersichtliche Darstellung von Erlösen und Aufwänden
- Zuweisung von Kostenarten zu Betriebsmitteln
- Erfassung von Ist-Werten für Bauarbeitsschlüssel (BAS)
- Projektstrukturplanung
- Terminplan als GANTT-Diagramm
- Baustellendokumentation per Bautagebuch
- Umfassende Berichte

NEVARIS Bausoftware GmbH

Aubergstraße 15
5161 Elixhausen

T +43 662 890 800-0

E sales.at@nevaris.com

DL-DATA EDV-Dienstleistungsgesellschaft mbH

Donau-City-Straße 1
1220 Wien

PROJEKT IM GRIFF MIT SUCCESS X:

Soll-Kosten mit Ist-Kosten abgleichen, Rechnungen, Nachträge, Zahlungen, Einbehalte, Bürgschaften verwalten u. v. m. – Success X bildet Ihre Projekte übersichtlich ab, z. B. als strukturierter Bauzeitenplan im GANTT-Stil. Dokumentieren können Sie alle Vorgänge im Bautagebuch.

ARBEITEN MIT EINER MODERNEN SOFTWARE:

Sie bearbeiten Leistungsverzeichnisse in der klassischen oder Druckansicht. Sie können Ihre Arbeitsumgebung stufenlos zoomen und ihren Bedürfnissen anpassen. Sie erstellen Diagramme und Grafiken per Knopfdruck. Und Sie können problemlos zwischen den einzelnen Bereichen Ihres Projektes hin und her navigieren.

